

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории
МР «Оймяконский улус» в 2026 году

№	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
1. Использование материалов анализа проведения государственной итоговой аттестации в 2025 году по образовательным программам общего образования (ГИА) при подготовке к ГИА-2026			
1.1.	Использование материалов анализа по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее - ГИА) в 2025 году в Республике Саха (Якутия) в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ), основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) при оказании методической и практической помощи	В течение учебного года	МОУО, ОУ
1.2.	Проведение по итогам анализа результатов – ГИА-2025 профилактической работы по предупреждению организационно – технологических и других нарушений при проведении ГИА-2026 в ППЭ	В течение учебного года	МОУО, ОУ
2. Обеспечение мер по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации учителей с учетом результатов ГИА – 2025, изменений КИМ ЕГЭ – 2026.	Ноябрь 2025 г.	ИРОиПК, МОУО
2.2.	Организация адресных курсов повышения квалификации в очно-заочном формате по выявленным дефицитам профессиональных компетенций педагогов	В течение учебного года	ИРОиПК, МОУО
2.3.	Разработка плана работы с ОУ с низкими образовательными результатами по оказанию методической помощи	Январь 2026 г.	ИРОиПК, МОУО
2.4.	Проведение консультативно-методической работы с общеобразовательными учреждениями	В течение учебного года	ИРОиПК, МОУО
2.5.	Разработка и принятие плана мероприятий по повышению качества преподавания на муниципальном уровне на 2025-2026 учебный год на основе анализа результатов процедур оценки качества образования, в том числе ОГЭ и ЕГЭ	Ноябрь 2025 г.	МОУО
2.6.	Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании. Подготовка к пересдаче ГИА по учебным предметам, необходимым для получения аттестата	Период 2025-2026 уч.года	МОУО, ОУ

2.7	Проведение региональных тренировочных экзаменов по обязательным и выборным предметам (9 и 11 классы) с целью оценки качества подготовки обучающихся к предстоящей ГИА	Октябрь, декабрь 2025 г.; февраль, апрель 2026 г.	МОУО, ОУ
2.8.	Внесение на основе анализа результатов ГИА корректировок в образовательный процесс, в том числе в используемые в образовательном процессе методы обучения, организационные формы обучения, средства обучения, педагогические технологии, преемственности обучения и использования межпредметных связей	Ноябрь – декабрь 2025 г.	ОУ
2.9.	Проведение работы по повышению качества образовательных результатов и качества подготовки обучающихся	В течение учебного года	МОУО, ОУ
3. Обеспечение нормативными правовыми актами процедуры проведения ГИА			
3.1.	Подготовка проекта Распоряжения Главы МР «Оймяконский улус» о проведении ГИА в 2026 году	Январь 2026 г.	МОУО
3.2.	Приведение муниципальных нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ГИА в 2026 году, в соответствие с требованиями федеральных нормативных правовых документов	По мере необходимости	МОУО
3.4.	Обеспечение ОУ нормативными и инструктивными документами федерального и регионального уровней по проведению ГИА	По мере поступления	МОУО
4. Финансовое обеспечение ГИА			
4.1.	Предусмотреть финансирование для организации и проведения ГИА на территории Оймяконского улуса на 2026 г.	До 20 декабря 2025г.	МОУО
4.2.	Оснащение ППЭ ГИА: 1) программным обеспечением; 2) системой видеонаблюдения; 3) средствами подавления мобильной связи; 4) источниками бесперебойного питания, генераторами; 5) продлением лицензии на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»; 6) техническим оборудованием (компьютерами, принтерами, сканерами в достаточном количестве); 7) основными и резервными каналами сети «Интернет» со скоростью не менее 512 кбит/с; 8) оборудованием для проведения ЕГЭ по иностранным языкам с включенным разделом «Говорение»; 9) картриджами, флеш-накопителями и другими гарнитурами, необходимыми для проведения экзаменов; 10) бумагой для печати экзаменационных материалов.	В подготовительный период к проведению ГИА-2026 по необходимости	МОУО, ОУ
5. Обеспечение подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА			
5.1.	Участие специалистов, привлекаемых к проведению ГИА в федеральных, межрегиональных совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации по вопросам проведения ГИА в 2026 году	В течение учебного года	МОУО, ОУ
5.2.	Участие в обучающих мероприятиях, семинарах-совещаниях республиканского уровня по вопросам организации и проведения ГИА в муниципальном образовании, технических специалистов МОУО, членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов в аудитории и вне аудитории, общественных наблюдателей.	Ноябрь 2025г.; Январь, март, май 2026 г.	МОУО, ОУ
5.3.	Участие во всероссийских тренировочных мероприятиях по технологии передачи экзаменационных материалов (далее - ЭМ) по сети «Интернет» и сканирования ЭМ в штабе/аудиториях ППЭ	Согласно графику	МОУО, ОУ
5.4.	Участие во всероссийском тренировочном мероприятии по технологии проведения ГИА по информатике и ИКТ в компьютерной форме	Согласно графику	МОУО, ОУ

5.5.	Проведение региональных тренировочных мероприятий по технологиям проведения ГИА. Отработка работниками ППЭ технологий проведения ГИА	Согласно графику	МОУО, ОУ
5.6.	Проведение для ОУ семинаров – совещаний (выездных и/или в формате видеоконференцсвязи) по организационно-технологическому обеспечению ГИА-2026 с участием всех категорий организаторов и технических специалистов, руководителей ППЭ, общественных наблюдателей, членов ГЭК, родителей	Согласно отдельному графику	МОУО
5.7.	Обучение кандидатов в общественные наблюдатели	Апрель-май 2026 г.	МОУО, ОУ
5.8.	Участие в республиканском семинаре-совещании «Роль общественного наблюдения при проведении ГИА и других оценочных процедур»	Март-апрель 2026г.	МОУО
5.9.	Контроль за прохождением на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) с последующим тестированием и получением сертификата лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, обучения: членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов ППЭ, технических специалистов ППЭ.	Март-май 2026г.	МОУО, ОУ
5.10.	Обеспечение прохождения техническими специалистами ППЭ опроса ФЦТ		
5.11.	Выездные семинары в с.Оймякон, с.Ючюгей, с.Сордоннох по вопросам организации и проведения ГИА-2026	В установленные сроки Согласно отдельному графику	МОУО, ОУ МОУО
6. Организационное сопровождение ГИА			
6.1.	Организация и проведение ГИА-2026 в досрочный, основной, дополнительный (сентябрьский) периоды	В соответствии с расписанием ГИА	МОУО, ОУ
6.2.	Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 г. № 2085	В соответствии с планом-графиком внесения данных в РИС	МОУО, ОУ
6.3.	Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Декабрь-2025г., февраль, апрель 2026г.	МОУО, ОУ
6.4.	Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	В соответствии с расписанием	МОУО, ОУ
6.5.	Обеспечение технологического сопровождения во время проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительные сроки	Декабрь-2025г., февраль, апрель 2026г.	МОУО, ОУ
6.6.	Организация и определение условий для проведения ГИА для участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	Весь период	МОУО, ОУ
6.7.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ и другие направления ГИА.	Весь период	МОУО

6.8.	Проведение тестирования готовности системы видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ	Март-август 2026 г.	МОУО, ОУ
6.9.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	Весь период	МОУО, ОУ
6.10.	Формирование списков и аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	В периоды проведения ГИА-2026	МОУО
7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА			
7.1.	Организация работы по информированию обучающихся, родителей (законных представителей), в том числе через официальные сайты МОУО, ОО, социальные сети, по вопросам ГИА: - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении) (XI-XII кл); - о сроках и местах регистрации на участие в итоговом собеседовании по русскому языку (IX кл); - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования и о результатах итогового сочинения (изложения), итогового собеседования, экзаменов; - об официальном дне объявления результатов участия в ГИА.	Весь период	МОУО, ОУ
7.2.	Обеспечение взаимодействия с региональными и районными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2026 году	Весь период	МОУО, ОУ
7.3.	Оформление информационных сайтов, плакатов и стендов для участников ГИА	Весь период	МОУО, ОУ
7.4.	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА	Весь период	МОУО, ОУ
7.5.	Размещение информации о сроках подачи заявлений на участие в ГИА в СМИ: - статей в газетных изданиях и соцсетях.	Сентябрь 2025г. - январь 2026 г.	МОУО
7.6.	Участие во Всероссийских акциях, инициируемых Рособрнадзором	Согласно графику	МОУО, ОУ
7.7.	Участие в региональных акциях по ГИА-2026	Согласно отдельному графику	МОУО, ОУ
7.8.	Организация сопровождения участников ГИА в ОУ по вопросам психологической готовности к экзаменам	Весь период	МОУО, ОУ
7.9.	Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	Весь период	МОУО, ОУ
8. Контроль за организацией и проведением ГИА			
8.1.	Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам ГИА среди участников, родителей (законных представителей) и лиц, привлекаемых к проведению ГИА: - мониторинг сайтов ОУ по информационной работе о проведении ГИА; - мониторинг наличия информационных стендов в ОУ - мониторинг проведения общественных, классных родительских собраний.	Весь период	МОУО, ОУ

8.2.	Контроль за подготовкой выпускников 9 и 11 классов ОО к проведению ГИА	Весь период	МОУО, ОУ
8.3.	Контроль за подготовкой ППЭ к ГИА	Весь период	МОУО, руководители ОУ, руководители ППЭ
8.4.	Контроль за соблюдением информационной безопасности проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) (условия хранения экзаменационных материалов, документов ППЭ, процедуры проведения ГИА, процедуры обработки материалов, доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности)	Весь период	МОУО, члены ГЭК
8.5.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА	Весь период	УО МО, администрация улуса и поселений
8.6.	Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в СМИ	Весь период	МОУО, ОУ
9. Анализ проведения ГИА в 2026 году			
9.1.	Анализ результатов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) в 2025 г.	Август - сентябрь 2025г.	МОУО
9.2.	Представление итогов проведения ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ) с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, в том числе на выездных семинарах-совещаниях: обсуждение на педагогических августовских (сентябрьских) совещаниях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)	Весь период	МОУО
9.3.	Анализ результатов ГИА-2026. Принятие мер и управленческих решений, направленных на совершенствование системы управления качеством образовательных результатов, в том числе качества подготовки обучающихся, по результатам проведенного анализа.	Июль - октябрь 2026г.	УО МО, ОУ